
ETAPA MÊS ESTIMADO DIAS % MENSAL ACUMULADO %

1 01/2026 30,00 8,00 10.984,94 10.984,94 8,00

2 02/2026 60,00 16,00 21.969,89 32.954,83 24,00

3 03/2026 90,00 22,00 30.208,59 63.163,42 46,00

4 04/2026 120,00 22,00 30.208,59 93.372,01 68,00

5 05/2026 150,00 86,00 24.716,13 118.088,14 86,00

6 06/2026 180,00 100,00 19.223,65 137.311,79 100,00
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Leon da Costa Silveira Thiago Macedo Pires

Eng. Civil da PMSL Diretor de Eng. da PMSL

CREA/SP 5062054043/D CREA/MG 215747/D

LOCAL: RUA HENRIQUE CAFASSO PRAZO: 6 mês(es)

VALORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana

Departamento de Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de São Lourenço -MG DATA: 29/09/2025

OBRA: CONSTRUÇÃO - VESTIÁRIOS CAMPO DO VERDÃO VALOR TOTAL: R$ 137.311,79
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