
ETAPA LOCAL VALOR 1 2 3 4 5 6

1 0 - PROJETOS EXECUTIVOS 28.908,97 100,0% - - - - -

2 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 150.424,01 85,0% 0,6% 1,7% 1,7% 1,0% 1,5%

3 2 - FUNDAÇÕES SAPATAS 101.573,90 50,0% 50,0% - - - -

4 3 - FUNDAÇÃO VIGA BALDRAME 234.292,40 50,0% 50,0% - - - -

5 4 - FUNDAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO 60.713,10 50,0% 50,0% - - - -

6 5 - SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES 679.189,40 - - 50,0% 50,0% - -

7 6 - PAREDES E PAINÉIS - ALVENARIA E FECHAMENTOS 587.692,10 - - 50,0% 50,0% - -

8 7 - PAREDES E PAINÉIS - ESQUADRIAS METÁLICAS 112.530,90 - - - - - -

9 8 - PAREDES E PAINÉIS - ESQUADRIAS DE MADEIRA 264.440,00 - - - - - -

10 9 - COBERTURA  TELHADOS  E SUPORTES RESERVATÓRIOS 929.435,50 - - - - - -

11 10 - REVESTIMENTOS INTERNOS 347.244,30 - - - - 50,0% 50,0%

12 11 - REVESTIMENTO CERÂMICO 98.184,60 - - - - - 50,0%

13 12 - REVESTIMENTOS EXTERNOS 332.526,20 - - - - 50,0% 50,0%

14 13 - FORROS 113.352,60 - - - - - -

15 14 - PINTURA INTERNA 82.397,20 - - - - - -

16 15 - PINTURA EXTERNA 81.415,50 - - - - - -

17 16 - PINTURA DE ESQUADRIAS 27.350,40 - - - - - -

18 17 - PAVIMENTAÇÃO CERÂMICA 317.765,00 - - - - - -

19 18 - PAVIMENTAÇÃO - CIMENTADOS 23.720,00 - - - - - -

20 19 - PAVIMENTAÇÃO - RODAPÉS,SOLEIRAS E PEITORIS 82.458,50 - - - - - -

21 20 - INSTALAÇÕES - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 85.247,00 - - - - - -

MEDIÇÃO

DATA: 05/12/2025

VALOR TOTAL: R$ 6.366.408,97

PRAZO: 12 mês(es)

____________________________________

Leon da Costa Silveira

Eng. Civil da PMSL

CREA/SP 5062054043/D

__________________________________

Thiago Macedo Pires

Diretor de Eng. da PMSL

CREA/MG 215747/D

OBRA: MCMV50 - FNHIS - CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS

LOCAL: RUA HENRIQUE CAFASSO, FRAÇÃO B/B3 - NSA DE LOURDES - SÃO LOURENÇO/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana

Departamento de Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de São Lourenço -MG
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ETAPA LOCAL VALOR 1 2 3 4 5 6

MEDIÇÃO

DATA: 05/12/2025

VALOR TOTAL: R$ 6.366.408,97

PRAZO: 12 mês(es)

____________________________________

Leon da Costa Silveira

Eng. Civil da PMSL

CREA/SP 5062054043/D

__________________________________

Thiago Macedo Pires

Diretor de Eng. da PMSL

CREA/MG 215747/D

OBRA: MCMV50 - FNHIS - CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS

LOCAL: RUA HENRIQUE CAFASSO, FRAÇÃO B/B3 - NSA DE LOURDES - SÃO LOURENÇO/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana

Departamento de Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de São Lourenço -MG

22

21 - INSTALAÇÕES - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E 

INTERRUPTORES 81.780,00 - - - - - -

23 22 - INSTALAÇÕES - FIOS E CABOS 186.319,50 - - - - - -

24

23 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E 

CONEXÕES 65.617,10 - - - - - 50,0%

25 24 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REGISTROS 81.905,00 - - - - - -

26

25 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 

ENTRADAS/ALIMENTAÇÃO 83.390,20 - - - - - 50,0%

27

26 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E 

BARRILETE 93.348,50 - - - - - 50,0%

28

27 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/PLUVIAIS - TUBULAÇÕES E 

CONEXÕES 110.613,20 - - - - - 50,0%

29

28 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/ PLUVIAL - ACESSÓRIOS E 

CAIXAS 147.122,00 - - - - - -

30

29 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/PLUVIAIS - APARELHOS, 

METAIS E BANCADAS 132.584,70 - - - - - -

31 30 - COMPLEMENTAÇÕES 17.945,30 - - - - - -

32 31 - INFRAESTRUTURA DE VIAS PÚBLICAS 462.019,40 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

33 32 - ADM LOCAL DA OBRA 162.902,49 6,0% 4,0% 11,1% 11,1% 6,3% 9,9%

VALOR TOTAL 6.366.408,97

VALOR 411.035,05 251.896,47 700.186,59 700.187,92 397.756,66 630.129,28

ACUMULADO 411.035,05 662.931,52 1.363.118,11 2.063.306,03 2.461.062,69 3.091.191,96

AVANÇO 6,46% 10,41% 21,41% 32,41% 38,66% 48,55%
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ETAPA LOCAL VALOR

1 0 - PROJETOS EXECUTIVOS 28.908,97

2 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 150.424,01

3 2 - FUNDAÇÕES SAPATAS 101.573,90

4 3 - FUNDAÇÃO VIGA BALDRAME 234.292,40

5 4 - FUNDAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO 60.713,10

6 5 - SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES 679.189,40

7 6 - PAREDES E PAINÉIS - ALVENARIA E FECHAMENTOS 587.692,10

8 7 - PAREDES E PAINÉIS - ESQUADRIAS METÁLICAS 112.530,90

9 8 - PAREDES E PAINÉIS - ESQUADRIAS DE MADEIRA 264.440,00

10 9 - COBERTURA  TELHADOS  E SUPORTES RESERVATÓRIOS 929.435,50

11 10 - REVESTIMENTOS INTERNOS 347.244,30

12 11 - REVESTIMENTO CERÂMICO 98.184,60

13 12 - REVESTIMENTOS EXTERNOS 332.526,20

14 13 - FORROS 113.352,60

15 14 - PINTURA INTERNA 82.397,20

16 15 - PINTURA EXTERNA 81.415,50

17 16 - PINTURA DE ESQUADRIAS 27.350,40

18 17 - PAVIMENTAÇÃO CERÂMICA 317.765,00

19 18 - PAVIMENTAÇÃO - CIMENTADOS 23.720,00

20 19 - PAVIMENTAÇÃO - RODAPÉS,SOLEIRAS E PEITORIS 82.458,50

21 20 - INSTALAÇÕES - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 85.247,00

OBRA: MCMV50 - FNHIS - CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS

LOCAL: RUA HENRIQUE CAFASSO, FRAÇÃO B/B3 - NSA DE LOURDES - SÃO LOURENÇO/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana

Departamento de Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de São Lourenço -MG
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- - 50,0% 50,0% - -

DATA: 05/12/2025

____________________________________

Leon da Costa Silveira

Eng. Civil da PMSL

CREA/SP 5062054043/D

__________________________________

Thiago Macedo Pires

Diretor de Eng. da PMSL

CREA/MG 215747/D

VALOR TOTAL: R$ 6.366.408,97

PRAZO: 12 mês(es)
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ETAPA LOCAL VALOR

OBRA: MCMV50 - FNHIS - CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS

LOCAL: RUA HENRIQUE CAFASSO, FRAÇÃO B/B3 - NSA DE LOURDES - SÃO LOURENÇO/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana

Departamento de Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de São Lourenço -MG

22

21 - INSTALAÇÕES - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E 

INTERRUPTORES 81.780,00

23 22 - INSTALAÇÕES - FIOS E CABOS 186.319,50

24

23 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E 

CONEXÕES 65.617,10

25 24 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REGISTROS 81.905,00

26

25 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 

ENTRADAS/ALIMENTAÇÃO 83.390,20

27

26 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E 

BARRILETE 93.348,50

28

27 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/PLUVIAIS - TUBULAÇÕES E 

CONEXÕES 110.613,20

29

28 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/ PLUVIAL - ACESSÓRIOS E 

CAIXAS 147.122,00

30

29 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/PLUVIAIS - APARELHOS, 

METAIS E BANCADAS 132.584,70

31 30 - COMPLEMENTAÇÕES 17.945,30

32 31 - INFRAESTRUTURA DE VIAS PÚBLICAS 462.019,40

33 32 - ADM LOCAL DA OBRA 162.902,49

VALOR TOTAL 6.366.408,97

VALOR

ACUMULADO

AVANÇO

7 8 9 10 11 12

DATA: 05/12/2025

____________________________________

Leon da Costa Silveira

Eng. Civil da PMSL

CREA/SP 5062054043/D

__________________________________

Thiago Macedo Pires

Diretor de Eng. da PMSL

CREA/MG 215747/D

VALOR TOTAL: R$ 6.366.408,97

PRAZO: 12 mês(es)

- - - 50,0% 50,0% -

- - 50,0% 50,0% - -

50,0% - - - - -

- - - - 50,0% 50,0%

50,0% - - - - -

50,0% - - - - -

50,0% - - - - -

- - - - 50,0% 50,0%

- - - - 56,9% 43,1%

- - - - - 100,0%

10,0% 10,0% 10,0% 10,0% - -

4,4% 9,2% 14,0% 10,2% 7,7% 6,2%

279.993,02 581.043,13 884.598,18 645.844,06 490.356,71 393.381,90

3.371.184,98 3.952.228,12 4.836.826,29 5.482.670,35 5.973.027,07 6.366.408,97

52,95% 62,08% 75,97% 86,12% 93,82% 100,00%
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