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REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

ELABORADO POR 24/07/2026



ETAPA LOCAL VALOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 BIBLIOTECA - SERVIÇOS PRELIMINARES 12.641,52 40,5% 59,5% - - - - - - - -

2 TELHADO - ANDAIMES E EPC'S 11.188,80 33,3% 33,3% 33,3% - - - - - - -

3 BIBLIOTECA - DEMOLIÇÕES 9.675,83 38,2% 61,8% - - - - - - - -

4 TELHADO - REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 746,42 67,1% 32,9% - - - - - - - -

5 TELHADO - CAÇAMBAS E ENTULHOS 11.304,90 47,6% 37,5% 14,9% - - - - - - -

6 BIBLIOTECA - MOVIMENTOS DE TERRA 3.114,58 54,8% 45,2% - - - - - - - -

7 BIBLIOTECA - FUNDAÇÕES 23.507,40 - 65,8% 34,2% - - - - - - -

8 TELHADO - SUPERESTRUTURA 5.685,99 25,2% 49,5% 25,3% - - - - - - -

9 BIBLIOTECA - SUPERESTRUTURA 49.071,95 - 1,4% 63,5% 35,0% - - - - - -

10 BIBLIOTECA - ALVENARIAS 10.596,21 - - 66,1% 9,0% 24,8% - - - - -

11 BIBLIOTECA - REVESTIMENTOS DE PISO 61.339,44 - - - 29,8% 27,0% - - 36,0% 7,1% -

12 BIBLIOTECA - REVESTIMENTOS DE TETO 20.556,38 - - - - - 100,0% - - - -

13 BIBLIOTECA - REVESTIMENTOS DE PAREDE 43.149,90 - - - - 69,8% 15,6% - 14,7% - -

14 BIBLIOTECA - ESQUADRIAS 22.366,27 - - - - - - 100,0% - - -

15 BIBLIOTECA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 50.508,42 7,5% - 3,0% 21,1% 43,8% - - - 24,6% -

16 BIBLIOTECA - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3.730,28 - - - 61,5% 38,5% - - - - -

17 BIBLIOTECA - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 11.414,43 - - - - - - 14,6% 12,1% 7,8% 65,5%

18 BIBLIOTECA - PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO 1.091,80 - - - - - - - - - 100,0%

19 BIBLIOTECA - CLIMATIZAÇÃO 10.852,64 - - - - 3,2% - - - 96,8% -

20 TELHADO - COBERTURAS 26.947,96 38,6% 31,8% 29,6% - - - - - - -

21 TELHADO - CALHAS, RUFOS E CALAFETAGEM 9.477,27 - 12,1% 87,9% - - - - - - -

22 BIBLIOTECA - COBERTURAS 18.372,42 - - 0,7% - - 71,9% 27,4% - - -

23 BIBLIOTECA - SINALIZAÇÃO INFORMATIVA 4.797,01 - - - - - - - - - 100,0%

24 BIBLIOTECA - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.768,29 - - - - - - - - - 100,0%

25 TELHADO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.520,44 - - 100,0% - - - - - - -

VALOR TOTAL 425.426,55

VALOR 35.734,04 51.829,45 72.558,03 49.430,22 73.213,37 40.485,70 29.064,49 29.810,16 28.172,45 15.128,64
ACUMULADO 35.734,04 87.563,48 160.121,51 209.551,74 282.765,11 323.250,81 352.315,29 382.125,46 410.297,91 425.426,55

AVANÇO 8,40% 20,58% 37,64% 49,26% 66,47% 75,98% 82,81% 89,82% 96,44% 100,00%

____________________________________
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