



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
Departamento de Engenharia

Leon da Costa Silveira
Eng. Civil da PMSL
CREA/SP 5062054043/D

**THIAGO
MACEDO**
**PIRES:03731
862662**

Assinado de forma
digital por THIAGO
MACEDO
PIRES:03731862662
Dados: 2026.08.28
11:14:49 -03'00'

Thiago Macedo Pires
Diretor de Eng. da PMSL
CREA/MG 215747/D

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de São Lourenço -MG	DATA: 28/08/2026
OBRA: CONSTRUÇÃO - DE 03 ABRIGOS - PONTOS DE ÔNIBUS	VALOR TOTAL: R\$ 45.000,00
LOCAL: RUA JOSÉ SIMEÃO DUTRA - BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES - SÃO LOURENÇO - MG	PRAZO: 1 mês(es)

				MEDIÇÃO									
ETAPA	LOCAL	VALOR	1										
1	ABRIGO - SERVIÇOS PRELIMINARES	1.965,33	100,0%										
2	ABRIGO - SERVIÇOS INICIAIS	336,19	100,0%										
3	ABRIGO - ESTRUTURA	9504,1	100,0%										
4	ABRIGO - COBERTURA	20589,1	100,0%										
5	ABRIGO - REVESTIMENTOS	2849,91	100,0%										
6	ABRIGO - PISO	532,78	100,0%										
7	ABRIGO - BALAUSTRES	7019,64	100,0%										
8	ABRIGO - PINTURA	1721,21	100,0%										
9	ABRIGO - LIMPEZA DA OBRA	481,74	100,0%										
VALOR TOTAL		45.000,00											
				VALOR	45.000,00								
				ACUMULADO	45.000,00								
				AVANÇO	100,00%								