



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana

Departamento de Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Leon da Costa Silveira  
Eng. Civil da PMSL  
CREA/SP 5062054043/D

Thiago Macedo Pires  
Diretor de Eng. da PMSL  
CREA/MG 215747/D

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de São Lourenço -MG	DATA: 29/04/2026
OBRA: REVITALIZAÇÃO - PRAÇA ORLANDO B. DE ALMEIDA	VALOR TOTAL: R\$ 169.999,56
LOCAL: RUA ORLANDO B DE ALMEIDA - VILA NOVA	PRAZO: 6 mês(es)

			MEDIÇÃO									
ETAPA	LOCAL	VALOR	1	2	3	4	5	6				
1	PRAÇA O.B.A. - SERVIÇOS PRELIMINARES	17.387,19	100,0%	-	-	-	-	-				
2	PRAÇA O.B.A. - DEMOLIÇÕES	3.203,69	100,0%	-	-	-	-	-				
3	PRAÇA O.B.A. - MOVIMENTOS DE TERRA	9.679,47	-	100,0%	-	-	-	-				
4	PRAÇA O.B.A. - ESTRUTURAS	58.434,74	-	28,2%	71,8%	-	-	-				
5	PRAÇA O.B.A. - MADEIRAMENTO PARA TELHADO	20.846,11	-	-	-	100,0%	-	-				
6	PRAÇA O.B.A. - ALVENARIAS E CIMENTÍCIOS	8.732,51	-	-	44,8%	55,2%	-	-				
7	PRAÇA O.B.A. - REVESTIMENTOS DE PAREDE E PINTURAS	11.440,42	-	-	-	88,1%	11,9%	-				
8	PRAÇA O.B.A. - PISOS	14.471,83	-	-	-	-	100,0%	-				
9	PRAÇA O.B.A. - COBERTURAS	5.860,28	-	-	-	-	76,7%	23,3%				
10	PRAÇA O.B.A. - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	4.563,02	-	65,9%	22,8%	11,3%	-	-				
11	PRAÇA O.B.A. - GUARDA CORPO METÁLICO	8.396,08	-	-	-	-	-	100,0%				
12	PRAÇA O.B.A. - PAISAGISMO	2.571,52	-	-	-	-	-	100,0%				
13	PRAÇA O.B.A. - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.412,70	-	-	-	-	-	100,0%				
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>169.999,56</b>										
			<b>VALOR</b>	20.590,88	29.154,94	46.913,81	36.271,64	20.322,22	16.746,06			
			<b>ACUMULADO</b>	20.590,88	49.745,82	96.659,63	132.931,27	153.253,50	169.999,56			
			<b>AVANÇO</b>	12,11%	29,26%	56,86%	78,20%	90,15%	100,00%			